

PROGRAMMA DEI LAVORI – SECONDA FASE BANDO DYNALP2 20.3.2008 – [www.strada-regina.ch](http://www.strada-regina.ch)

Numero attività	Fase	Attività	Attori
1	A	Analisi della situazione e proposte di recupero sentieri da parte dei gruppi locali	Gruppi locali, uffici tecnici, gruppo A21 ABM + coach, Regione Malcantone
2	A	Incontro con enti regionali, cantonali, federali	Gruppi locali, Gruppo A21 ABM + coach
3	A	Partecipazione a seminari	Gruppo A21 ABM, coach
4	A	Azioni di sensibilizzazione	Gruppo A21 ABM + coach
5	A	Incontro con i Municipi	Gruppo A21 ABM, coach, Municipi
6	A	Rapporto intermedio	Coach con revisione da parte del gruppo A21 ABM
7	B	Serata pubblica	Gruppo A21 ABM + coach, uffici tecnici, Municipi
8	B	Sintesi, programma degli interventi e promozione della rete dei sentieri	Gruppo A21 ABM + coach, eventuali specialisti
9	B	Incontro con enti regionali, cantonali, federali	Incontro con enti regionali, cantonali
10	B	Azioni di sensibilizzazione	Gruppo A21 ABM, coach
11	B	Incontro con i Municipi	Gruppo A21 ABM, coach, Municipi
12	B	Promozione della rete dei sentieri: realizzazione sito internet apposito	Gruppo A21 ABM + coach, uffici tecnici, specialisti ad hoc
13	B	Promozione della rete dei sentieri: realizzazione depliant turistici appositi	Gruppo A21 ABM + coach, uffici tecnici, specialisti ad hoc
14	B	Presentazione alla popolazione e ai media del lavoro svolto	Gruppo A21 ABM + coach, uffici tecnici, Municipi
15	B	Autovalutazione del lavoro svolto	Regione Malcantone, specialista ad hoc
16	B	Contabilità finale del lavoro	Segretario comunale di Agno
17	B	Rapporto finale e conclusione del programma Dynap2	Coach con revisione da parte del gruppo A21 ABM

CALENDARIO DEI LAVORI – RAPPORTO INTERMEDIO DYNALP2 31.12.2007 – [www.strada-regina.ch](http://www.strada-regina.ch)

PRIMA FASE BANDO DYNAP2												
Numero attività	Data	Orario	Attività	Gruppo A21 ABM	Coach	Gruppi di lavoro locali	Uffici tecnici	Segretario comunale Agno	Regione Malcantone	Specialisti ad hoc	Municipi	Sala conferenze
1	22.2.2007	2 ore	<a href="#">Organizzazione del lavoro, stesura programma dei lavori</a>	2 ore	2 ore + 1 ora trasferta + 2 verbale				2 ore			
1	2.2.2007		<a href="#">Composizione commissione sentieri</a>									
1	Febbraio 2007	Back office	<a href="#">Elaborazione sito internet di gestione lavoro</a>		15 ore							
1	8.3.2007	2 ore	<a href="#">Riunione di coordinazione con i gruppi locali</a>	2 ore	2 ore + 1 ora trasferta + 2 verbale	2 ore	6 ore					
3	Marzo 2008	Importo forfettario	Partecipazione a seminari CIPRA Partecipazione delegato (Alejandro Avilés) del gruppo A21 ABM all'incontro sui giovani in Slovenia	16 ore + trasferta e alloggio								
1	Marzo 2007	2 ore	Raccolta dati			2 ore						
1	Marzo 2007	2 ore	Raccolta dati			2 ore						
1	Marzo 2007	2 ore	Raccolta dati			2 ore						
1	Aprile 2007	2 ore	Raccolta dati			2 ore						
1	Aprile 2007	2 ore	Raccolta dati			2 ore						

Numero attività	Data	Orario	Attività	Gruppo A21 ABM	Coach	Gruppi di lavoro locali	Uffici tecnici	Segretario comunale Agno	Regione Malcantone	Specialisti ad hoc	Municipi	Sala conferenze
1	19.4.2007	2 ore	<a href="#">Riunione di coordinazione con i gruppi locali</a>	2 ore	2 ore + 1 ora trasferta + 2 verbale	2 ore	12 ore					
1	19.4.2007	2 ore	<a href="#">Riunione di coordinamento con gruppo di lavoro A21 ABM</a>	1 ore	1 ora							
1	Maggio 2007	2ore	Raccolta dati			2 ore						
1	Maggio 2007	2 ore	Raccolta dati			2 ore						
1	Maggio 2007	2 ore	Raccolta dati, proposte di riqualifica			2 ore						
1	Giugno 2007	2ore	Raccolta dati, proposte di riqualifica			2 ore						
1	Giugno 2007	2 ore	Raccolta dati, proposte di riqualifica			2 ore						
2	10.5.2007	2 ore	<a href="#">Riunione di coordinazione con i gruppi locali</a> <a href="#">Presentazione del Progetto Vedeggio da parte dei progettisti responsabili</a>	2 ore	2 ore + 1 ora trasferta + 2 verbale	2 ore	12 ore		2 ore			
1	Giugno 2007	2ore	Raccolta dati, proposte di riqualifica			2 ore						
1	Giugno 2007	2 ore	Raccolta dati, proposte di riqualifica			2 ore						
3	13-14 giugno	Importo forfettario	Partecipazione a seminari CIPRA Partecipazione delegato (Fabio Giacomazzi) del gruppo A21 ABM "Gestione delle aree protette alpine – opportunità per lo sviluppo regionale" Klagenfurt (Austria).									
1	14.6.2007	2 ore	<a href="#">Riunione di coordinazione con i gruppi locali</a>	2 ore	2 ore + 1 ora trasferta + 2 verbale	2 ore	6 ore					
1	Luglio 2007	2ore	Raccolta dati, proposte di riqualifica			2 ore						
1	Luglio 2007	2 ore	Raccolta dati, proposte di riqualifica			2 ore						
1	26.7.2007	2 ore	<a href="#">Riunione di coordinazione con i gruppi locali</a>	2 ore	2 ore + 1 ora trasferta + 2 verbale	2 ore	6 ore					
1	27.8.2007	2 ore	<a href="#">Riunione di coordinamento con i gruppi locali per organizzare la seconda camminata popolare lungo il percorso Strada Regna</a>	2 ore	2 ore + 1 ora trasferta + 2 verbale	2 ore	6 ore					
4	23.9.2007	20 ore	<a href="#">Seconda camminata popolare lungo il percorso Strada Regina</a>	20 ore	3 ore	10 ore		10 ore				3 ore
1	settembre 2007	Back office	Aggiornamento sito internet di gestione progetto		2 ore							
5	Ottobre 2007	2 ore	Relazione dei lavori effettuati ai Municipi e eventuali proposte di azione da affiancare al programma Dynalp2	2 ore	2 ore + 1 ora trasferta + 2 verbale						2ore	
1	11.10.2007	2 ore	<a href="#">Riunione di coordinazione con i gruppi locali</a> Sintesi dei lavori di raccolta dati svolti dalle Commissioni sentieri ABM	2 ore	2 ore + 1 ora trasferta + 2 verbale	2 ore	6 ore					

Numero attività	Data	Orario	Attività	Gruppo A21 ABM	Coach	Gruppi di lavoro locali	Uffici tecnici	Segretario comunale Agno	Regione Malcantone	Specialisti ad hoc	Municipi	Sala conferenze	
1	15.11.2007	2 ore	<a href="#">Riunione di coordinazione con i gruppi locali</a> <a href="#">Brainstorming per la realizzazione del sito internet Strada Regina</a>	2 ore	2 ore + 1 ora trasferta + 2 verbale	2 ore	6 ore						
2+4	28.11.2007	2 ore	Presentazione da parte di Massimo Colombo del "Progetto Strada Regina" agli enti interessati dal percorso storico	2 ore	2 ore + 1 ora trasferta + 2 verbale	2 ore	12 ore		2 ore			3 ore	
1	9.11.2007	Mandato	<a href="#">Analisi preliminare per l'ampliamento e risanamento della rete sentieristica in bosco delle vie pedonali / Manno</a>							Ing. Attilio Bloch / Agno			
1	27.11.2007	Mandato	<a href="#">Analisi preliminare per l'ampliamento e risanamento della rete delle vie pedonali / Agno</a>							Ing. Attilio Bloch / Agno			
1	21.12.2007	Mandato	<a href="#">Analisi preliminare per l'ampliamento e risanamento della rete delle vie pedonali / Bioggio</a>							Ing. Attilio Bloch / Agno			
1	13.12.2007	2 ore	Riunione consultiva del gruppo di lavoro A21 ABM relativa al termine della prima fase dei lavori Dynalp2	2 ore	2 ore + 1 ora trasferta + 2 verbale	2 ore	6 ore						
6	20.12.2007	2 ore	Rapporto intermedio (verifica da parte del gruppo A21 ABM del rapporto intermedio elaborato dal coach	2 ore	20 ore								
<b>Voce di bilancio</b>			<b>Spese di viaggio, ospitalità</b>	<b>Materiali d'uso</b>	<b>Consulenti specialisti</b>	<b>Consulenti specialisti</b>	<b>Costi personale</b>	<b>Costi personale</b>	<b>Costi personale</b>	<b>Regione</b>	<b>Consulenti specialisti</b>	<b>Municipi</b>	<b>Costi overhead</b>
<b>Totali</b>			Importo forfettario	Importo forfettario	63 ore per 6 persone	100 ore per 1 persona	56 ore per 9 persone	36 ore per 6 persone	10 ore per 1 persona	6 ore per 1 persona	33 ore per 1 persona	4 ore per 3 persone	6 ore di uso + altro
<b>Importi in Franchi Svizzeri</b>			<b>500.00</b>	<b>2'520.00</b>	<b>4'600.00</b>	<b>8'608.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>275.00</b>	Supervisione	<b>4'400.00</b>	Avvallo politico	<b>2'981.70</b>
<b>Subtotale prima fase in Franchi Svizzeri</b>			<b>35'084.70</b>										
<b>Importi in Euro</b>			<b>320.00</b>	<b>1'575.00</b>	<b>2'875.00</b>	<b>5'380.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>170.00</b>		<b>2'750.00</b>		<b>1'865.00</b>
<b>Subtotale prima fase in Euro</b>			<b>21'935.00</b>										

**SECONDA FASE BANDO DYNAP2: ATTIVITA' GIA' REALIZZATE IN DATA 2 GIUGNO 2008**

Numero attività	Data	Orario	Attività	Gruppo A21 ABM	Coach	Gruppi di lavoro locali	Uffici tecnici	Segretario comunale Agno	Regione Malcantone	Specialisti ad hoc	Municipi	Sala conferenze	
1	21.12.2007 (contabilizzato nella seconda fase dei lavori)	Mandato	<a href="#">Analisi preliminare per l'ampliamento e risanamento della rete delle vie pedonali / Bioggio</a>							Ing. Attilio Bloch / Agno			
8	21.12.2007 (contabilizzato nella seconda fase dei lavori)	Mandato	<a href="#">Sintesi dei lavori di raccolta dati</a>							Pianificatore Arch. Fabio Giacomazzi			
8	12.3.2008	2 ora	<a href="#">Riunione di coordinamento con gruppo di lavoro A 21 ABM</a>	2 ore	2 ore + 1 ora trasferta + 2 verbale								
8	20.3.2008	Back office	Aggiornamento programma Elaborazione sito internet di gestione lavoro		15 ore								
8	26.3.2008	2 ora	<a href="#">Incontro con promotore progetto storico "Strada Regina" (Massimo Colombo), Regione Valli di Lugano, Sottoregione Gambarogno e gruppo A21 ABM</a>	2 ore	2 ore + 1 ora trasferta + 2 verbale								
8	15.5.2008	2 ora	<a href="#">Riunione di coordinamento con gruppo di lavoro A 21 ABM</a>	2 ore	2 ore + 1 ora trasferta + 2 verbale								
12	15.5.2008	5 ore	Promozione della rete dei sentieri: realizzazione sito internet apposito	2 ore	3 ore					Offerta Sito internet Fr. 7'000.00 Incluso IVA			
8	26.5.2008	2 ora	Strategie di promozione valorizzazione dei percorsi comunali: <b>1) Sensibilizzazione politici e media</b> Tramite organizzazione passeggiata lungo il percorso medievale di Strada Regina e comunicato stampa	2 ore	2 ore								
8	2.6.2008	Back office	Aggiornamento programma Elaborazione sito internet di gestione		15 ore								
<b>Voce di bilancio</b>			<b>Spese di viaggio, ospitalità</b>	<b>Materiali d'uso</b>	<b>Consulenti specialisti</b>	<b>Consulenti specialisti</b>	<b>Costi personale</b>	<b>Costi personale</b>	<b>Costi personale</b>	<b>Regione</b>	<b>Consulenti specialisti</b>	<b>Municipi</b>	<b>Costi overhead</b>
<b>Totali</b>			Importo forfettario		10 ore per 6 persone	50 ore per 1 persona					87 ore per 1 persona		
<b>Importo in Franchi Svizzeri</b>					<b>650.00</b>	<b>4'304.00</b>					<b>10'271.40 Specialisti</b>		
<b>Importo in Franchi Svizzeri per allestimento sito internet</b>			<b>2'700.00</b>								<b>1'328.60</b>		
<b>Subtotale seconda fase in Franchi Svizzeri</b>			<b>19'254.00</b>										

**SECONDA FASE BANDO DYNAP2: ATTIVITA' ANCORA DA REALIZZARSI**

Numero attività	Data	Orario	Attività	Gruppo A21 ABM	Coach	Gruppi di lavoro locali	Uffici tecnici	Segretario comunale Agno	Regione Malcantone	Specialisti ad hoc	Municipi	Sala conferenze	
8	26.6.2008	2 ora	Strategie di promozione <b>2) Sensibilizzazione popolazione dei tre comuni tramite invio di un bollettino informativo</b>	2 ore	2 ore + 1 ora trasferta + 2 verbale								
8	10.7.2008	2 ora	Strategie di promozione <b>3) Sensibilizzazione scolaresche</b>	2 ore	2 ore + 1 ora trasferta + 2 verbale								
8	24.7.2008	2 ora	Strategie di promozione <b>4) Sensibilizzazione esercizi commerciali locali</b>	2 ore	2 ore + 1 ora trasferta + 2 verbale								
10	Luglio-settembre 2008	20 ore	Azioni di sensibilizzazione 1) 2) 3) 4)	30 ore (alcune azioni sono già state realizzate)				10 ore					
11	Luglio 2008	2 ore	Relazione dei lavori effettuati ai Municipi e eventuali proposte di azione da affiancare al programma Dynalp2	2 ore							4 ore		
7	28.8.2008	2 ore	Serata pubblica di presentazione alla popolazione e ai media del lavoro svolto	2 ore	2 ore preparazione articolo	2 ore		4 ore				2 ore	
13	Agosto-settembre 2008	5 ore	Promozione della rete dei sentieri: realizzazione depliant turistici appositi	4 ore	2 ore								
15	Giugno-agosto 2008		Autovalutazione del lavoro svolto						4 ore				
16	Settembre 2008		Contabilità finale del lavoro	2 ore				20 ore					
17	Settembre 2008	2 ore	Rapporto finale (verifica da parte del gruppo A21 ABM del rapporto intermedio elaborato dal coach)	2 ore	10 ore								
4	21.9.2008	20 ore	Terza camminata popolare lungo il percorso Strada Regina e conclusione del programma Dynalp2	20 ore	2 ore (preparazione articolo)			10 ore					
<b>Voce di bilancio</b>			<b>Spese di viaggio, ospitalità</b>	<b>Materiali d'uso</b>	<b>Consulenti specialisti</b>	<b>Consulenti specialisti</b>	<b>Costi personale</b>	<b>Costi personale</b>	<b>Costi personale</b>	<b>Regione</b>	<b>Consulenti specialisti</b>	<b>Municipi</b>	<b>Costi overhead</b>
<b>Totali</b>			Importo forfettario	Importo forfettario	66 ore per 6 persone	26 ore per 1 persona			44 ore per 1 persona	4 ore per 1 persona	87 ore per 1 persona	4 ore per 3 persone	2 ore di uso
<b>Importi in Franchi Svizzeri ancora a disposizione</b>				<b>1'480.00</b>	<b>4'350.00</b>	<b>3'088.00</b>			<b>515.00</b>				<b>218.30</b>
<b>Subtotale seconda fase in Franchi Svizzeri</b>			<b>9'651.30</b>										

SECONDA FASE BANDO DYNAP2: ATTIVITA' GIA' REALIZZATE										
Importo in Franchi Svizzeri			650.00	4'304.00					10'271.40 Specialisti	
Importo in Franchi Svizzeri per allestimento sito internet	2'700.00								1'328.60	
SECONDA FASE BANDO DYNAP2: ATTIVITA' ANCORA DA REALIZZARSI										
Importi in Franchi Svizzeri ancora a disposizione		1'480.00	4'350.00	3'088.00			515.00			218.30
SECONDA FASE BANDO DYNAP2: TOTALI										
<b>Subtotale seconda fase in Franchi Svizzeri</b>	<b>28'905.30</b>									
Importi in Euro	1'680.00	925.00	3'125.00	4'620.00			330.00		7'250.00	135.00
<b>Subtotale seconda fase in Euro</b>	<b>18'065.00</b>									